ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Мерошина
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 17, 18252 Мерошина
Интернет страница наручиоца:	www.merosina.org.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији зграде Народне библиотеке-прва фаза,
ОРН: 45454000-радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора:	10.539.955,10 без пдв-а.
Измењена вредност уговора:	12.063.484,95 без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Закључен је Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина (заводни број Наручиоца: 404-110/05/16 од 20.08.2019. године) и извођача радова "FINISH DEAL" (д.о.о. Београд, заводни број Извођача радова: 202 од 20.08.2019. године);
Чланом 15. Уговора предвиђено да се вишкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, а чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. У току извођења радова појавили су се вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца и добио писмену сагласност за њихово извођење. Уговорне стране утврдиле су да цена вишкова радова износи: 999.303,64 динара без ПДВ, што представља 9,4% од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 167 од 29.07.2019. године.
Чланом 16. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%. У току извођења радова појавили су се непредвиђени радови о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца. Извођач радова доставио је спецификацију непредвиђених радове од 25.12.2019. године. Утврђена је цена непредвиђених радова у износу од 524.226,21 динара без ПДВ, што представља 5 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са спецификацијом непредвиђенеих радовеа од 25.12.2019. године.

Остале информације:

Број: 404-110/05/20
У Мерошини, 17.01.2020.године.