ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Мерошина
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 17, 18252 Мерошина
Интернет страница наручиоца:	www.merosina.org.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина- прва фаза ОРН: 45454000-радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора:	10.539.955,10 без пдв-а.
Измењена вредност уговора:	10.539.955,10 без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Закључен је Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији зграде Народне библиотеке Мерошина-прва фаза (заводни број Наручиоца: 404-110/015/16 од 20.08.2019. године) и извођача радова "FINISH DEAL " д.о.о. Београд (заводни број Извођача радова: 202 од 20.08.2019. године);
Основ за измену уговора је у члану 6. став 1. уговора којим је предвиђено да извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случлају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
На основу захтева извођача радова са којим је сагласан надзорни орган, Наручилац је прихватио захтев и дао сагласност на прожење рока извођења радова за 33 календарских дана.

Остале информације:

Број: 404-110/05/19
У Мерошини, 23,12.2019.године.